ebmpapst Service-Center FACTS

" B RE U E L L+ Gesamter Volumenstrom:
S4HILGENFELDT 277.000 m?/h |

RETROFIT GmbH . . :
Energiekosteneinsparung:

BEI DER DR. BECKER 60.000¢€ jahrlich

UNTERNEHMENSGRUPPE
Umbaukosten:

250.000€

ROI:
4,1 Jahre

Demontierte keilriemengetriebene
Ventilatoren:
37 stick

Verbaute EC-Ventilatoren:
52 Stlick

RS Gesamte Montagestunden:
= Ca. 650 Stunden

YN TERNEHMENSGRUBPE ENERGIEEFFIZIENTES

RETROFIT-PROJEKT

AUSGANGSSITUATION UND
PROJEKTZIELE

Die erste Kontaktaufnahme erfolgte Anfang 2024.
Auf das Retrofit-Konzept wurden die
Verantwortlichen der Dr. Becker
Unternehmensgruppe durch das innovative
Retrofit Vesper 5.0 aufmerksam.
Die zentralen Projektziele waren:

e Reduktion des Energieverbrauchs

e Modernisierung der Anlagen auf den Stand

der Technik
e Sicherstellung der Einhaltung aktueller

Hygienevorschriften




PROJEKTBETEILIGTE

Seitens der Dr. Becker
Unternehmensgruppe begleiteten das
Projekt:
Frank Niggemeier

e Dipl.-Ing. (FH)

e Leiter Technisches

Gebaudemanagement

Frank Bése

e Staatlich geprufter Techniker

e Technisches Gebaudemanagement

PROJEKTPARTNER

Die Montage wurde durch folgende

Partner umgesetzt:

Jendrallek Luftungsmontagen und VSR-
Elektrotechnik

Stephan Jendrallek
Nico Pretzel

Oliver Wuttke
Lucas Eisele

Mario Bartelt

Sven Seidelmann

Die erste Anlagenbesichtigung fand im April
2024 gemeinsam mit Herrn Bose in der Rhein-
Sieg-Klinik statt. Bereits im September 2024
wurde diese Klinik erfolgreich umgebaut.

Der finale Umbau im Rahmen des
Gesamtprojekts wurde am 14. April 2026
abgeschlossen.

Uber einen Zeitraum von rund zwei Jahren
wurden insgesamt sechs Kliniken
modernisiert:

e Rhein-Sieg-Klinik

Juliana-Klinik

Kiliani-Klinik

Klinik Mohnesee

Klinik Norddeich

Burg-Klinik

TECHNISCHE UMSETZUNG

Planung und Projektierung
Alle Anlagen wurden im Vorfeld durch Breuell & Hilgenfeldt

umfassend aufgenommen, vermessen und projektiert.

Ein besonderer Fokus lag darauf:

e bereits alle Schnittstellen fur zuktnftige MSR-
Technik vorzubereiten
e eine einfache Integration neuer Komponenten
sicherzustellen
Zusatzlich wurden detaillierte Ablauf- und Zeitplane
erstellt, abgestimmt mit der jeweiligen Haustechnik
vor Ort.

Ein Beispiel fur die praxisnahe Planung:

e Kuchenanlagen durften ausschlieBlich ab 14:00 Uhr
aulier Betrieb genommen werden, um den
Klinikbetrieb nicht zu beeintrachtigen.



ERGEBNISSE UND MEHRWERT

Durch das Retrofit-Projekt konnten signifikante

Verbesserungen erzielt werden: Das gemeinsame Retrofit-Projekt
mit der Dr. Becker
¢ Nachhaltige Reduktion des Unternehmensgruppe zeigt
Energreverhaughs eindrucksvoll, wie bestehende

e Modernisierung der technischen Anlagen durch gezielte

Modernisierung nachhaltig
optimiert werden kénnen.

Infrastruktur
e Optimierte Betriebs- und Wartungsprozesse
e Erfullung aktueller Hygieneanforderungen

Neben den technischen Erfolgen entstand eine
vertrauensvolle und partnerschaftliche

Zusammenarbeit, gepragt von:

66

Wir danken allen Beteiligten

e Offenheit

e gegenseitigem Respekt

fr die hervorragende . .
g e gemeinsamen Zielen

Zusammenarbeit und das

Vertrauen in unsere . ) )
> Was als rein technisches Vorhaben begann, entwickelte
Losungen.

sich zu einem erfolgreichen Gemeinschaftsprojekt mit

langfristigem Mehrwert.




